



Phase / fase 1 :
18/01/2021 - 05/03/2021
Tranchée + tirage
Geul + trek

Phase / fase 2 :
28/06/2021 - 18/08/2021
Forage + tranchée
Boring + geul

Phase / fase 3 :
26/07/2021 - 20/08/2021
Forage + tranchée
Boring + geul

Junction / Aansluiting

Tirage / Trek

Junction / Aansluiting

AV. DU ROI ALBERT

KONING ALBERTLAAN

RUE DE GRAND-BIGARD

GROOT-BIJGAARDENSTRAAT

RUE DU ZENITH

RUE DE GRAND-BIGARD

GROOT-BIJGAARDENSTRAAT

BROEKSTRAAT

DREEVE DES MARICOLES

MARICOLLENDREEF

RUE DES FLEURISTES

RUE DE GRAND-BIGARD

RUE DR L'EEMANS

DR L'EEMANSSTRAAT

GROOT-BIJGAARDENSTRAAT

PLACE DE L'EGLISE
KERKPLEIN

AV. COMHAIRE

COMHAIRELAAN